

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

|         |  |
|---------|--|
| 契約変更年月日 | 令和5年2月10日  |
| 契約業者名   | 株式会社中央設計技術研究所 埼玉事務所  |
| 契約業者の住所 | 埼玉県さいたま市桜区西堀1-11-7   |
| 工事名称    | R6運営基盤強化事業設計業務委託(小鹿野管内)(第2回変更)                                   |
| 場所      | 小鹿野町長留・般若地内  |
| 種別      | 建設コンサルタント  |
| 概要      | 配水管設計業務  |
| 工期(自)   | 令和4年7月5日   |
| 工期(至)   | 令和5年2月28日  |
| 契約金額    | ¥10,064,931  |
| 変更金額    | ¥113,369(増額)   |
| 変更後の契約額 | ¥10,178,300  |
| 変更理由    | 隣接工区の設計業務委託において路線変更が生じたことに伴い、本委託についても路線変更が生じたことにより、延長が397m伸びたため。 |

