

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月13日
契約業者名	株式会社利根設計事務所 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県熊谷市筑波1-136
工事名称	新金沢配水池築造工事設計業務委託
場所	皆野町大字金沢地内
種別	建設コンサルタント
概要	配水池基本設計、配水池詳細設計
工期(自)	令和4年7月12日
工期(至)	令和5年2月28日を令和5年3月31日に変更(31日延長)
契約金額	¥15,752,742
変更金額	¥2,179,458(増額)
変更後の契約額	¥17,932,200
変更理由	並行して実施する予定の地質調査業務及び水道局内での配水池の構造の決定が遅れたため、工期を延長。また、配水池と機器室が別棟となりそれぞれの工種内容が変更となったため、増額となった。