

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和5年2月15日                            |
| 契約業者名   | 守屋八潮建設株式会社 本店                        |
| 契約業者の住所 | 埼玉県秩父市宮側町14-16                       |
| 工事名称    | 新秩父ミュージックパーク減圧槽築造工事(秩父管内)            |
| 場所      | 秩父市田村地内                              |
| 種別      | 土木工事業                                |
| 概要      | 減圧槽築造工、水位調整弁室築造工、場内配管工、場内外構・土工、指定仮設工 |
| 工期(自)   | 令和4年8月9日                             |
| 工期(至)   | 令和5年2月28日                            |
| 契約金額    | ¥102,603,748                         |
| 変更金額    | ¥6,339,152(増額)                       |
| 変更後の契約額 | ¥108,942,900                         |
| 変更理由    | 隣接工事との調整で流入管・流出管の施工延長が伸びたため。         |