

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月22日
契約業者名	斎藤・なかの特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	耐震基幹管路（Aルート）布設工事A-6工区（第2回変更）
場所	秩父市日野田町・野坂町・熊木町・上野町地内
種別	土木工事業
概要	送配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、仮設工、試験掘工、舗装本復旧工、Co舗装版撤去工
工期（自）	令和3年8月20日
工期（至）	令和5年2月28日
契約金額	¥445,446,100
変更金額	¥17,732,000（増額）
変更後の契約額	¥463,178,100
変更理由	掘削を行ったところ、既設管の位置が図面と乖離していた箇所が多数判明したことから、試験掘工を14箇所増工したため。