

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月1日
契約業者名	有限会社中野設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野216-1
工事名称	吉田幹線5号線外配水管布設工事(和田工区)
場所	秩父市下吉田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、舗装工、空気弁設置工、減圧弁設置工
工期(自)	令和4年9月29日
工期(至)	令和5年2月28日
契約金額	¥26,031,976
変更金額	¥2,276,524(増額)
変更後の契約額	¥28,308,500
変更理由	当初、職員で減圧弁調整を行う予定であったが、メーカーによる調整が必要となったことから、試運転調整費を追加したため。