

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年2月20日
契約業者名	株式会社斎藤組 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	皆野第2配水池耐震工事(再1)
場所	皆野町大字皆野地内
種別	土木工事業
概要	配水池改修工事、場内配管工事、電気計装設備工事、屋根防水改修工、仮設道路工、仮設工
工期(自)	令和4年10月14日
工期(至)	令和5年11月30日
契約金額	¥265,848,000
変更金額	¥441,100(減額)
変更後の契約額	¥265,406,900
変更理由	仮設道路工の設計厚を t=300 mmから t=100 mmへ変更し、既設法面の整地が必要になったため。