

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年6月19日
契約業者名	株式会社斎藤組 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	皆野第2配水池耐震工事(再1)(第2回変更)
場所	皆野町大字皆野地内
種別	土木工事業
概要	配水池改修工事、場内配管工事、電気計装設備工事、屋根防水改修工、仮設道路工
工期(自)	令和4年10月14日
工期(至)	令和5年11月30日
契約金額	¥265,406,900
変更金額	¥10,986,800(増額)
変更後の契約額	¥276,393,700
変更理由	屋根内面防蝕改修工を施工中に、既設内面部の損傷が想定よりも進行・拡大していることが判明したことから、炭素繊維補強工を増工したため。