

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年3月24日
契約業者名	荏原実業・斎藤組特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区岸町7-1-4
工事名称	橋立浄水場薬品沈澱池等更新工事(第2回変更)
場所	秩父市荒川久那地内
種別	機械器具設置工事業
概要	土木工事、薬品沈澱池施設更新工事(機械)、薬品沈澱池施設更新工事(電気)
工期(自)	令和3年12月24日
工期(至)	令和5年3月31日を令和5年7月31日に変更(122日延長)
契約金額	¥742,500,000
変更金額	¥89,611,500(増額)
変更後の契約額	¥832,111,500
変更理由	設計時に導入を見送った薬品注入設備について、導入による効果が実証できたため、設置することとしたため。また、寒波の影響により、内面防食塗装の養生に時間がかかったため、工期を延長。