

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年6月22日
契約業者名	共和電機株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市寺尾3955-1
工事名称	谷津川浄水場配水流量計更新工事(第3回変更)
場所	秩父市荒川白久地内
種別	電気工事業
概要	電気設備工
工期(自)	令和4年10月6日
工期(至)	令和5年6月30日
契約金額	¥9,570,000
変更金額	¥2,581,700(増額)
変更後の契約額	¥12,151,700
変更理由	配水流量計取付けに際し、流量計室外の仕切弁故障に伴う交換工事及びそれに付随する土木工事が追加となったため。