

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年5月22日
契約業者名	有限会社ナカケン 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下吉田7784-4
工事名称	国道299号配水管布設替工事（小鹿野管内・田の頭工区） （第3回変更）
場所	小鹿野町三山地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工、仮設工、舗装本復旧工
工期（自）	令和4年9月13日
工期（至）	令和5年5月31日
契約金額	¥32,450,000
変更金額	¥4,042,500（減額）
変更後の契約額	¥28,407,500
変更理由	撤去予定の配水管の大部分が現道外への埋設であったことから、配水管撤去工を減工したため。また、既設管との接続が想定よりも手前で可能となり配水管布設工を減工したため。