

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年10月18日
契約業者名	株式会社萩原工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市野坂町2-16-35
工事名称	天目山林道川俣橋改良工事に伴う配水管架替工事(再1)(第2回変更)
場所	秩父市浦山地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、橋梁添架工、仕切弁設置工
工期(自)	令和5年5月12日
工期(至)	令和5年10月31日
契約金額	¥15,253,700
変更金額	¥2,049,300(増額)
変更後の契約額	¥17,303,000
変更理由	橋梁工事の形状が変更されたことに伴い、添架管の配管方法を変更する必要があったため。また、配水管布設部も当初予定されていた箇所から変更があったことから増工としたため。