

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年9月22日
契約業者名	株式会社高橋組 秩父本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市中村町4-1-3
工事名称	県道秩父荒川線道路改良に伴う配水管切回工事
場所	秩父市別所地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、配水管撤去工
工期（自）	令和5年8月2日
工期（至）	令和5年9月29日
契約金額	¥5,448,300
変更金額	¥226,600（増額）
変更後の契約額	¥5,674,900
変更理由	現場を詳細に照査した結果、不断水施工位置に変更が生じたことから、施工延長を延伸したため。