

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年9月1日
契約業者名	有限会社中島土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工事名称	(ゼロ債務)横瀬町権現橋配水管布設替(添架)工事(再1)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、配水管撤去工
工期(自)	令和5年3月31日
工期(至)	令和5年11月30日
契約金額	¥16,305,300
変更金額	¥97,900(増額)
変更後の契約額	¥16,403,200
変更理由	左岸側既設鋳鉄管曲管と配水用ポリエチレン管をPCジョイントにより接続する予定だったが、のみ込み部の確保が困難であることが判明したことから、既設鋳鉄管の切断を増工したため。