

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年11月10日
契約業者名	株式会社日さく 東日本支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-199-3
工事名称	小鹿野町高区系送水ポンプ場詳細設計業務委託(地質調査)(再1) (第3回変更)
場所	小鹿野町小鹿野地内
種別	地質調査
概要	地質調査業務、解析等調査業務
工期(自)	令和4年11月1日
工期(至)	令和5年11月30日
契約金額	¥3,115,860
変更金額	¥136,840(増額)
変更後の契約額	¥3,252,700
変更理由	小鹿野町高区系送水ポンプ場詳細設計業務委託の受注者との協議により、土質調査を増工したため。また、現場の岩盤までのボーリング長に合わせてボーリング数量を変更したため。