

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年9月28日
契約業者名	駒井建設興業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市栃谷220-3
工事名称	県道上名栗線配水管撤去工事
場所	秩父市中町地内
種別	管工事業
概要	配水管撤去工、仕切弁撤去工、消火栓撤去工、舗装復旧工
工期（自）	令和5年5月30日
工期（至）	令和5年12月28日
契約金額	¥8,555,800
変更金額	¥294,800（減額）
変更後の契約額	¥8,261,000
変更理由	同一路線上の県土整備事務所発注工事にて、後に本工事範囲の道路改良を行うことから、協議の結果、基層および区画線工等の復旧が不要となったため。