

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年10月23日
契約業者名	守屋八潮建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工事名称	(ゼロ債務) 市道久那91号線配水管布設替工事
場所	秩父市久那地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、配水支管布設替工、仕切弁設置工、既設管撤去工、仮設管布設工、舗装本復旧工(配水管・仮設管)、空気弁(消火栓)設置工、給水管付替工
工期(自)	令和5年2月14日
工期(至)	令和5年10月31日
契約金額	¥61,128,100
変更金額	¥1,136,300(減額)
変更後の契約額	¥59,991,800
変更理由	起工測量の結果、設計時より給水管付替軒数が減少したことから、一般開削工(給水管)を減工としたため。