

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年11月1日
契約業者名	株式会社一志工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡長瀬町長瀬618-2
工事名称	横瀬町町道3189号線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事(第2回変更)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	舗装工事業
概要	舗装工
工期(自)	令和5年6月23日
工期(至)	令和5年11月16日
契約金額	¥5,636,400
変更金額	¥431,200(減額)
変更後の契約額	¥5,205,200
変更理由	横瀬町発注工事との調整により、舗装版切断や濁水処分費の不用となった部分を減工したため。