

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年8月21日
契約業者名	株式会社高橋組 秩父本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市中村町4-1-3
工事名称	高篠送配水管布設替工事(再2)(第3回変更)
場所	秩父市栃谷・定峰地内
種別	土木工事業
概要	送配水管布設替工、排泥管布設工、既設送配水管撤去工、舗装本復旧工、給水管付替工
工期(自)	令和4年11月1日
工期(至)	令和5年8月31日
契約金額	¥82,216,200
変更金額	¥479,600(増額)
変更後の契約額	¥82,695,800
変更理由	現場を確認したところ、既設舗装厚について設計と差異があったことから、増工としたため。