

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年8月8日
契約業者名	荒川建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野2096-1
工事名称	県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・原旗居工区) (再1)(第6回変更)
場所	小鹿野町般若・長留地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、配水支管布設工、配水管撤去工
工期(自)	令和4年11月22日
工期(至)	令和5年8月31日
契約金額	¥66,086,900
変更金額	¥3,107,500(増額)
変更後の契約額	¥69,194,400
変更理由	配水管を仮設配管に切り替えたところ断水となった住宅があったことから、当初の計画よりも給水管付替工を5箇所追加するとともに、付随する舗装本復旧工事を増工したため。