

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年3月4日
契約業者名	斎藤・三国特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	新秩父ミュージックパーク配水池築造工事(第3回変更)
場所	小鹿野町長留地内
種別	土木工事業
概要	土木工事、電気・機械設備工事
工期(自)	令和3年12月1日
工期(至)	令和7年2月28日
契約金額	¥1,024,546,600
変更金額	¥85,178,500(増額)
変更後の契約額	¥1,109,725,100
変更理由	軟弱地盤で大型の重機が使用できず小型重機で施工する必要があるため。また、発生した残土も状態が悪く通常の価格で処分できないため。