

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年2月26日
契約業者名	駒井建設興業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市栃谷220-3
工事名称	国道140号配水管布設替工事(秩父管内・影森工区)(再1)
場所	秩父市上影森地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管付替工、仮設配管工、路面復旧工
工期(自)	令和5年11月28日
工期(至)	令和6年2月29日
契約金額	¥16,830,000
変更金額	¥2,575,100(増額)
変更後の契約額	¥19,405,100
変更理由	施工場所が国道のカーブ地点で複数の交差点があり、安全確保のために交通誘導警備員を増員する必要性が生じたため。