

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年3月5日
契約業者名	株式会社両岩 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2306
工事名称	市道中央317号線外配水管布設替工事(第2回変更)
場所	秩父市宮側町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、既設管撤去工、給水管付替工、仮設給水工
工期(自)	令和5年10月2日
工期(至)	令和6年4月26日
契約金額	¥51,768,200
変更金額	¥8,243,400(減額)
変更後の契約額	¥43,524,800
変更理由	埋設管調査を行ったところ、下水管の下越しの必要がなくなり埋設深度を浅くすることができたことから、材料費、土工量ともに少なくなったため。