

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年2月29日
契約業者名	守屋八潮・理水・中村特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工事名称	姿見山送水ポンプ室築造工事(第2回変更)
場所	秩父市熊木町地内
種別	建築工事業
概要	送水ポンプ室築造工事、機械設備工事、電気設備工事
工期(自)	令和5年2月14日
工期(至)	令和6年4月30日
契約金額	¥548,900,000
変更金額	¥10,345,500(増額)
変更後の契約額	¥559,245,500
変更理由	解体工事に伴い石綿含有建材が出てきたため、当初設計に含まれていない撤去・処分費を増額したため。