

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年3月21日
契約業者名	株式会社エフウォーターマネジメント 埼玉事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市浦和区東高砂町21-4 イースタン21-203
工事名称	新三沢送水ポンプ場設計業務委託（第4回変更）
場所	秩父市栃谷地内
種別	建設コンサルタント
概要	ポンプ場基本設計、ポンプ場詳細設計
工期（自）	令和4年6月28日
工期（至）	令和6年3月29日を令和6年6月28日に変更（91日延長）
契約金額	¥14,635,717
変更金額	¥2,644,183（増額）
変更後の契約額	¥17,279,900
変更理由	送水先と協議した結果、対象水量が増加したことから、ポンプ場基本設計・ポンプ場詳細設計を増額したため。それに伴い、施設設計の見直しに時間を要したことから、履行期間を延長するもの。