

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年2月6日
契約業者名	守屋八潮建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工事名称	新三沢配水池送配水管布設工事(3工区)(再1)
場所	秩父市山田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、既設管撤去工、給水管付替工、仮設給水工
工期(自)	令和5年9月25日
工期(至)	令和6年2月16日
契約金額	¥80,356,100
変更金額	¥8,818,700(減額)
変更後の契約額	¥71,537,400
変更理由	工事着手後に既設配管状況を確認をした結果、配水管布設工のHPPEφ100の施工の必要が無いこと、また、給水管が比較的新しい箇所が多く、既設管への接続が可能であることが判明したため。