

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年12月4日
契約業者名	日本施設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下宮地町9-8
工事名称	市道下吉田105号線配水支管布設替工事(再1)
場所	秩父市下吉田地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、仮設工、給水管付替工
工期(自)	令和5年7月24日
工期(至)	令和5年12月28日
契約金額	¥3,157,000
変更金額	¥237,600(減額)
変更後の契約額	¥2,919,400
変更理由	当初給水件数を5件で設計していたが、起工測量を実施したところ給水件数が4件だったため。