

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年2月1日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	三峰浄水場検水ポンプ更新工事(再1)(第2回変更)
場所	秩父市三峰地内
種別	水道施設工事業
概要	ステンレス製水中渦巻ポンプ 設置、既設ステンレス製水中渦巻ポンプ 撤去
工期(自)	令和5年9月7日
工期(至)	令和6年2月16日
契約金額	¥3,245,000
変更金額	¥292,600(減額)
変更後の契約額	¥2,952,400
変更理由	当初予定していた配管方法を変更したことで、配管材料を減らしたため。