

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年2月20日
契約業者名	有限会社なかの建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下吉田6624-1
工事名称	市道別所43号線配水管布設工事(第2回変更)
場所	秩父市別所地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、仕切弁設置工、既設管撤去工、仮設管布設工、舗装本復旧工、給水管付替工
工期(自)	令和5年9月7日
工期(至)	令和6年2月29日
契約金額	¥24,189,000
変更金額	¥3,553,000(増額)
変更後の契約額	¥27,742,000
変更理由	試掘を実施したところ、石綿管が残存することが判明したことから、今後の漏水対策等を踏まえ、追加で布設替を実施するため。