

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年12月15日
契約業者名	株式会社萩原工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市野坂町2-16-35
工事名称	国道140号拡幅に伴う市道荒川久那2号線配水支管布設替工事 (第2回変更)
場所	秩父市荒川久那地内
種別	管工事業
概要	配水支管布設工、既設管撤去工、仮設工、給水管付替工
工期(自)	令和5年6月29日
工期(至)	令和5年12月22日
契約金額	¥3,472,700
変更金額	¥542,300(増額)
変更後の契約額	¥4,015,000
変更理由	布設にあたり岩掘削が必要となり、掘削幅も広くする必要が生じたため。