

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年3月25日
契約業者名	株式会社日新テクノ 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市寺尾1325-1
工事名称	災害防除工事(寺尾工区)に伴う配水管布設替工事(第2回変更)
場所	秩父市寺尾地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、不断水バルブ設置工、既設管撤去工、配水支管付替工
工期(自)	令和5年9月14日
工期(至)	令和6年3月29日
契約金額	¥4,554,000
変更金額	¥1,272,700(増額)
変更後の契約額	¥5,826,700
変更理由	道路工事範囲内での布設替えの予定だったが、既設の石綿管がわずかに残ることが判明し、布設延長を延ばしたため。また、工事範囲内に配水支管が確認され、付け替えを行う必要が生じたため。