

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年1月10日
契約業者名	三国建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市上影森84-1
工事名称	県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事(明ヶ平工区)(再1)
場所	秩父市上吉田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管布設工ほか
工期(自)	令和5年9月7日
工期(至)	令和6年1月31日を令和6年3月29日に変更(58日延長)
契約金額	¥115,208,500
変更金額	¥14,262,600(増額)
変更後の契約額	¥129,471,100
変更理由	本工事の終点側に位置する小川橋において、着工後に添架管の漏水が発生し、添架管の布設替を実施したため。また、それに伴い工期を延長するもの。