

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年3月11日
契約業者名	有限会社長瀬土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡長瀬町中野上1135
工事名称	皆野町道国神1号線改良工事に伴う送・配水管切回し工事(再1) (第2回変更)
場所	皆野町大字国神地内
種別	管工事業
概要	送・配水管布設替工
工期(自)	令和5年11月17日
工期(至)	令和6年3月25日
契約金額	¥8,426,000
変更金額	¥767,800(増額)
変更後の契約額	¥9,193,800
変更理由	現場の状況(既設管の埋設深度、復旧となる舗装面の損傷の程度、 道路改良工事の影響範囲)に対応するため。