

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年3月21日
契約業者名	株式会社山口組 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1333
工事名称	社資(交通安全)工事(寺尾4工区)に伴う送配水管切回し工事(再1)
場所	秩父市寺尾地内
種別	土木工事業
概要	仕切弁筐設置工、仕切弁筐撤去工、試掘工
工期(自)	令和5年12月14日
工期(至)	令和6年3月29日
契約金額	¥4,015,000
変更金額	¥148,500(増額)
変更後の契約額	¥4,163,500
変更理由	継足しロッド用カップリングの仕様確認を行う必要が生じたことから、試掘工を増工したため。