

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年2月22日
契約業者名	斎藤・なかの特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	県道秩父児玉線外配水管布設工事(秩父管内)
場所	秩父市寺尾・蒔田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、排泥管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、消火栓設置工、仮設工、舗装本復旧工、給水管付替工
工期(自)	令和4年10月6日
工期(至)	令和6年2月29日
契約金額	¥408,052,700
変更金額	¥12,142,130(増額)
変更後の契約額	¥420,194,830
変更理由	受注者から秩父広域市町村圏組合工事請負契約約款第26条第6項の規定に基づきインフレスライドの請求があったため。