

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年3月7日
契約業者名	駒井建設興業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市栃谷220-3
工事名称	県道皆野荒川線配水管布設替工事（小鹿野管内・旗居番場工区） （第3回変更）
場所	小鹿野町長留地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工
工期（自）	令和5年9月25日
工期（至）	令和6年3月15日
契約金額	¥80,102,000
変更金額	¥2,315,500（増額）
変更後の契約額	¥82,417,500
変更理由	小鹿野町の要望で消火栓を1基追加したため。また、給水管布設箇所舗装について、仮復旧で計画の箇所を道路管理者の指示で本復旧に変更したため。