

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年6月20日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	(ゼロ債務)国道140号配水管布設替工事(荒川贄川地内・1工区)
場所	秩父市荒川贄川地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、既設管撤去工、仮設工、試掘工、舗装本復旧工、給水管付替工
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年12月27日
契約金額	¥28,102,800
変更金額	¥812,900(増額)
変更後の契約額	¥28,915,700
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため。