

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年6月24日
契約業者名	株式会社萩原工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市野坂町2-16-35
工事名称	(ゼロ債務) 主要地方道熊谷小川秩父線外配水管布設替工事 (横瀬管内・1工区)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、既設管撤去工、仕切弁設置工、仮設管布設工、給水管付替工
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和6年8月31日
契約金額	¥22,820,600
変更金額	¥602,800(増額)
変更後の契約額	¥23,423,400
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため。