

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年7月5日
契約業者名	守屋八潮・大場特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工事名称	県道長瀬玉淀自然公園線送配水管布設替工事 (皆野管内・4・5工区)
場所	皆野町大字三沢地内
種別	土木工事業
概要	送配水管布設工、送水管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管付替工、仮設管布設撤去工、水管橋工、減圧弁工、安全費
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和7年11月28日
契約金額	¥307,827,300
変更金額	¥4,435,200(増額)
変更後の契約額	¥312,262,500
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため。