

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年7月16日
契約業者名	株式会社加藤建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野911-1
工事名称	(ゼロ債務) 森林管理道千鹿谷線配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事(第2回変更)
場所	秩父市上吉田地内
種別	舗装工事業
概要	仮舗装撤去工、舗装工
工期(自)	令和6年3月12日
工期(至)	令和6年7月31日を令和6年8月30日に変更(30日延長)
契約金額	¥24,390,300
変更金額	¥411,400(増額)
変更後の契約額	¥24,801,700
変更理由	施工面積が増加となったため。併せて、施工に不測の日数を要したことに伴い、工期を延長するもの。