

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年7月26日
契約業者名	株式会社高橋組 秩父本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市中村町4-1-3
工事名称	和銅大橋水管橋設置工事(再1)(第2回変更)
場所	秩父市黒谷・寺尾地内
種別	土木工事業
概要	水管橋設置工事、送水管布設工事、空気弁設置工、舗装本復旧工事
工期(自)	令和5年11月28日
工期(至)	令和6年10月31日
契約金額	¥199,975,600
変更金額	¥181,500(減額)
変更後の契約額	¥199,794,100
変更理由	舗装本復旧面積が減少したため。