

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年7月30日
契約業者名	守屋八潮建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工事名称	森林管理道千鹿谷線配水管布設替工事(再2)(第4回変更)
場所	秩父市上吉田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、仮設管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置工、給水管布設工、仮設給水工、電気設備工
工期(自)	令和5年12月25日
工期(至)	令和6年8月30日
契約金額	¥81,922,500
変更金額	¥289,300(増額)
変更後の契約額	¥82,211,800
変更理由	電線材料及び配水管材料を変更したため。