

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年10月2日
契約業者名	三協工業株式会社 北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県久喜市河原井町15
工事名称	三峰増圧ポンプ更新工事
場所	秩父市三峰地内
種別	機械器具設置工事業
概要	機器設置工、既設機器撤去工
工期（自）	令和5年6月23日
工期（至）	令和7年2月28日を令和6年11月29日に変更（91日短縮）
契約金額	¥40,700,000
変更金額	¥179,300（増額）
変更後の契約額	¥40,879,300
変更理由	搬出するスクラップ量が減少したため。また、材料が追加となったため。