

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年2月4日
契約業者名	株式会社萩原工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市野坂町2-16-35
工事名称	市道中央129号線外配水支管布設工事(再1)(第1回変更)
場所	秩父市大宮地内
種別	管工事業
概要	配水支管布設、仮設管布設、給水管付替
工期(自)	令和6年10月18日
工期(至)	令和7年2月21日
契約金額	¥7,678,000
変更金額	¥339,900(減額)
変更後の契約額	¥7,338,100
変更理由	起工測量の結果、施工延長が減少したため。