

# 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和7年2月14日                               |
| 契 約 業 者 名     | 株式会社山口組 本店                              |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 埼玉県秩父市大野原1333                           |
| 工 事 名 称       | (ゼロ債務) 県道前橋長瀬線外配水管布設替工事(第4回変更)          |
| 場 所           | 皆野町大字金沢地内                               |
| 種 別           | 土木工事業                                   |
| 概 要           | 配水管布設工、仕切弁設置工、減圧弁設置工、消火栓設置工、給水管布設工、給水切替 |
| 工 期 ( 自 )     | 令和6年3月26日                               |
| 工 期 ( 至 )     | 令和7年3月13日                               |
| 契 約 金 額       | ¥93,041,300                             |
| 変 更 金 額       | ¥8,709,800 (増額)                         |
| 変 更 後 の 契 約 額 | ¥101,751,100                            |
| 変 更 理 由       | 道路管理者の指示により舗装本復旧の厚さを変更したため。             |