

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	有限会社新井水道設備 本店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県秩父郡皆野町皆野610-7
工 事 名 称	市道荒川幹線118号線配水管布設替工事（第3回変更）
場 所	秩父市荒川白久地内
種 別	管工事業
概 要	配水管布設工、舗装本復旧工、仮設工、試掘工、消火栓設置撤去工、給水管付替工
工 期 （ 自 ）	令和6年9月13日
工 期 （ 至 ）	令和7年2月28日
契 約 金 額	¥16,953,200
変 更 金 額	¥1,699,500（増額）
変 更 後 の 契 約 額	¥18,652,700
変 更 理 由	既設管が想定していた位置と異なり、布設延長が増加したため。