

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	斎藤組・大場建設・UNIATEQ特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	橋立浄水場配水池等更新工事(第2回変更)
場所	秩父市荒川久那地内
種別	土木工事業
概要	配水池築造、既設配水池解体撤去工事、既設急速ろ過池解体撤去工事、既設管理棟解体撤去工事
工期(自)	令和5年2月8日
工期(至)	令和8年2月27日
契約金額	¥1,013,100,000
変更金額	¥107,724,100(増額)
変更後の契約額	¥1,120,824,100
変更理由	予期せぬ場所に配管やケーブル類が布設されており、撤去や仮設をする必要が生じたため。