

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月24日
契 約 業 者 名	株式会社山口組 本店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県秩父市大野原1333
工 事 名 称	横瀬町町道114号線外基幹配水管布設替工事(2工区)(第3回変更)
場 所	横瀬町大字横瀬地内
種 別	土木工事業
概 要	配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、給水管布設工
工 期 (自)	令和6年8月19日
工 期 (至)	令和7年3月28日
契 約 金 額	¥98,561,100
変 更 金 額	¥140,800 (減額)
変 更 後 の 契 約 額	¥98,420,300
変 更 理 由	舗装本復旧工を減工したため。