

# 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和7年3月3日                                |
| 契 約 業 者 名     | 株式会社山口組 本店                              |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 埼玉県秩父市大野原1333                           |
| 工 事 名 称       | (ゼロ債務)横瀬町町道114号線外基幹配水管布設替工事(1工区)(第5回変更) |
| 場 所           | 横瀬町大字横瀬地内                               |
| 種 別           | 土木工事業                                   |
| 概 要           | 配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管付替工、仮設工         |
| 工 期 ( 自 )     | 令和6年3月26日                               |
| 工 期 ( 至 )     | 令和7年3月7日                                |
| 契 約 金 額       | ¥72,321,700                             |
| 変 更 金 額       | ¥2,530,000 (増額)                         |
| 変 更 後 の 契 約 額 | ¥74,851,700                             |
| 変 更 理 由       | 布設経路の変更等により、本管部の延長が伸びたため。               |