

# 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和7年3月4日                                      |
| 契 約 業 者 名     | 有限会社なかの建設 本店                                  |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 埼玉県秩父市下吉田6624-1                               |
| 工 事 名 称       | 主要地方道熊谷小川秩父線外配水管布設替工事（横瀬管内・2工区）（第2回変更）        |
| 場 所           | 横瀬町大字横瀬地内                                     |
| 種 別           | 土木工事業                                         |
| 概 要           | 配水管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、給水管付替工、附帯工 |
| 工 期 （ 自 ）     | 令和6年8月19日                                     |
| 工 期 （ 至 ）     | 令和7年3月7日                                      |
| 契 約 金 額       | ¥35,992,000                                   |
| 変 更 金 額       | ¥1,230,900（増額）                                |
| 変 更 後 の 契 約 額 | ¥37,222,900                                   |
| 変 更 理 由       | 交通規制期間の短縮や安全上の理由により、施工方法を変更したため。              |