

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月4日
契 約 業 者 名	秩父土建株式会社 本店
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県秩父市大野原743
工 事 名 称	市道尾田蒔132号線外配水管布設替工事（第2回変更）
場 所	秩父市寺尾地内
種 別	土木工事業
概 要	配水管布設替工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、既設管撤去工、給水管付替工、仮設給水工
工 期 （ 自 ）	令和6年9月13日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月14日
契 約 金 額	¥83,020,300
変 更 金 額	¥13,667,500（減額）
変 更 後 の 契 約 額	¥69,352,800
変 更 理 由	舗装本復旧工を減工としたため。